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INFORME RELATIVO A LA VALORACION DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS EXPUESTOS EN 

EL APARTADO 16.2 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CARI DE LA CRUZ, 

DE LOS NÚMEROS 22 AL 36, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO TÉCNICO APROBADO 
MEDIANTE DECRETO DE ALCALDÍA 155/2017 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. OLABERRIA 

 
 
En el periodo de admisión de proposiciones para la licitación  de la ejecución de las OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LA CALLE CARI DE LA CRUZ, DE LOS NÚMEROS 22 AL 36, DE 
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO TÉCNICO APROBADO MEDIANTE DECRETO DE 
ALCALDÍA 155/2017 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, se presentan TRES empresas cuyas 
proposiciones es necesario valorar. 
 
Las empresas señaladas son: 
 

 SASOI ERAIKUNTZAK  
 CONSTRUCCIONES MB ANTIO 
 ARTZAMENDI 

 
El pliego de clausulas administrativas que rige la licitación, en su apartado 16.2 especifica lo 
siguiente: 
 

2.- De los citados criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valorarán 
previamente a los de apreciación automática, son los siguientes: 
 
- Estudio del proyecto: 
 

� Incidencias en el tráfico y soluciones propuestas: 3 puntos. 
� Incidencias a los tráficos peatonales y soluciones propuestas: 5 puntos 
� Incidencias en las salidas de portales y soluciones propuestas: 10 puntos 
� Estudio de las diferentes fases de obra: 5 puntos 
 

- Mejoras al proyecto valoradas económicamente: 10 puntos 
 

 
Visto lo anterior se procede al análisis de las propuestas y a su valoración. 
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PROPUESTA: SASOI ERAIKUNTZAK 
 
Resumen de la propuesta: 
 
Ampliación de garantía hasta 5 años. 
 
Compromiso de contratación durante 6 meses de un trabajador con riesgo o situación de 
exclusión social o en paro. 
 
Memoria descriptiva de las obras. 
 
Zona de implantación de las casetas de obra en una de las zonas de aparcamientos. Acceso a la 
obra desde la actual salida de la calle. 
 
Cumplimiento de hitos jurídicos-administrativos: garantías, plan de seguridad, montaje de casetas, 
señalización de la obra, suministro de materiales…. 
 
Zonas de acopio, préstamos, vertederos… 
 
3 Fases: Fase I: trabajos frente a portales 22-36 
  Fase II: Plaza del barrio de Ihurre 

Fase III: trabajos conjuntos de Fase I y Fase II: jardinería, mobiliario, pavimentación 
final de la calzada sobre el firme existente. 

 
Conocimiento de la obra, análisis de la problemática para la ejecución: 

- Protocolo para la tala de árboles de gran tamaño. 
- Localización de redes que pueden ser afectadas por la maquinaria. 
- Medios manuales cerca de los balcones de planta baja, para evitar daños innecesarios. 
- Métodos manuales para demoliciones en perímetros de fachadas. 
- Aseguramiento del suministro de agua y alumbrado público. 

 
Conocimiento de las canalizaciones proyectadas ya ejecutadas en urbanización contigua. 
 
Reubicación de comerciante ambulante existente, mantenimiento de paso al almacén municipal 
existente. 
 
Equipos de trabajo adscritos a la obra. 
 
Programa de trabajos y plan de obra. Diagrama de Gantt. (8 Enero-9 Abril) 
 
Acondicionamiento de la plaza de Cari de la Cruz como superficie de giro de los vehículos que 
acceden a la calle y no pueden salir durante la ejecución de las obras. 
 
Paso de vecinos con instalación de pasillos provisionales móviles y pasarelas metálicas de acceso 
directo a los portales. 
 
Estudio de las incidencias en el tráfico y soluciones propuestas: 

- Durante la Fase I se habilitará la plaza como superficie de giro, y frente a los números 2-
20 será un vial de doble sentido. Acceso únicamente para los vecinos. 

- Durante la Fase II, el tránsito de vehículos será como en el estado actual. 
- Señales informativas a vecinos sobre posibilidad de aparcar en calle J.M.Aristrain. 
- Medidas de protección en camiones para evitar pérdidas de carga y formación de polvo. 

Limpieza diaria. 
- Entrada y salida de zona de implantación controlada por 2 operarios. 
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- Mantener paso continuo a almacén municipal existente. 
- Desvío de línea de autobús durante las obras a J.M.Aristrain. 

 
Estudio de las incidencias en el tráfico peatonal y soluciones propuestas: 

- Pasillos de obra mediante vallado de cerramiento de mallazo galvanizado de 2 m de 
altura. 

- Accesos peatonales mediante pasarelas metálicas o de madera en zanjas y accesos a 
portales. 

- Operario en labores de atención al ciudadano. 
- Cierre de tajo diariamente. 
- Durante la Fase I, el margen derecho de acera quedará cerrado, pero se podrá circular 

por la margen izquierda por la zona alta de los portales 1-35 o por la calle superior 
J.M.Aristrain., accediendo desde las escaleras existentes. 
 

Estudio de las incidencias en salida de portales y soluciones propuestas: 
- Pasillos de obra mediante pasillos peatonales móviles, desplazándose en base a la 

zona de ejecución. 
- Operario en labores de atención al ciudadano. 

 
Mejoras al proyecto valoradas económicamente = 13.879,09 € (+GG+BI+IVA) 

- Arquetas de 80x80 acometidas abastecimiento agua…….….2.117,52 € (+GG+BI+IVA) 
- Focos alumbrado provisional obra   …………   800,00 € (+GG+BI+IVA) 
- By-pass abastecimiento agua durante obras …………3.800,00 € (+GG+BI+IVA) 
- Impermeabilización fachadas Delta Drain  …………    740,00€ (+GG+BI+IVA) 
- Luminaria plaza 7 m- 2 proyectores adicionales …………    975,00€ (+GG+BI+IVA) 
- Luminaria plaza 5 m- 1 proyector adicional  …………    730,00€ (+GG+BI+IVA) 
- Modificación conexión a red general abastecimiento..………1.556,57 € (+GG+BI+IVA) 
- Pintado en rojo de bordillos    …………   800,00 € (+GG+BI+IVA) 
- Acondicionamiento terreno parterres  …………   700,50 € (+GG+BI+IVA) 
- Formación nuevo borde en plaza en forma de árbol....………1.659,50 € (+GG+BI+IVA) 

 
 
 
 
 
PROPUESTA: CONSTRUCCIONES MB ANTIO 
 
Resumen de la propuesta: 
 
Ampliación de garantía hasta 5 años. 
 
Compromiso de contratación durante 6 meses de un trabajador con riesgo o situación de 
exclusión social o en paro. 
 
Estudio del proyecto. 
 
Estudio de las incidencias en el tráfico y soluciones propuestas: 

- Accesos a la obra debidamente señalizados. 
- Zonas señalizadas para la carga y descarga de suministradores. 
- Vallado de todo el perímetro. Casetas dentro del interior del recinto vallado. 
- Cuadrilla diaria para limpieza de obra, revisión de señalización y vallado, cierre de áreas 

de trabajo. 
- Momento crítico: al ejecutar el paso peatonal y la isleta entre Cari de la Cruz y 

J.M.Aristrain, ejecutando la obra en 2 fases, tramo derecha y tramo izquierda, 
permitiendo el paso alterno. 
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- El paso del tráfico de vehículos se mantendrá continuamente abierto, pero habrá 
afecciones por tráfico de camiones, ruidos, mantenimiento del acceso peatonal… 
Señalización continuamente. 

- Retirada de vehículos en plazas de aparcamientos, molestias por falta de 
aparcamientos. 

- Desvío de tráfico de vehículos no residentes, para reducir afecciones durante las obras. 
 
2 Fases: Fase I: La zona longitudinal frente a las viviendas 
  Fase II: La zona longitudinal del vial 
 

- Para la ejecución de las redes, únicamente se demolerá el pavimento en los tramos de 
tubería a renovar y cubrir con subbase o colocación de chapones metálicos que 
permitan circulación de vehículos. 

- Desvío de línea de autobús durante las obras a J.M.Aristrain. 
- Utilización de vallado de obra en zonas que requieran protección adicional. 

 
Estudio de las incidencias en el tráfico peatonal y soluciones propuestas: 

- Pasos de cebra provisionales según la fase de obra de cada momento. 
- Habilitar itinerarios peatonales con una anchura mínima de 1,50 m 
- Cierre de zanjas abiertas desde su excavación hasta su cierre en menos de 2 días, 

pasarelas provisionales de paso sobre zanjas. 
- Reducir impacto a peatones mediante progreso en fases escalonadas. 
- Terminación de pavimentos en varias fases: primero aceras u zonas de aparcamientos 

de margen derecha, y después los pavimentos asfálticos. 
- Servicio y Gestión Integral de Información al ciudadano. Oficina de Información, dentro 

de la caseta de obra. Correo electrónico, teléfono de información, paneles 
informativos… 

 
Estudio de las incidencias en salida de portales y soluciones propuestas: 

- Zanjas en aceras, en la proximidad de los comercios. 
- Colocación de pasarelas metálicas en accesos a portales. 
- Colocación de vallas opacas frente a portales para evitar afecciones por polvo y 

partículas de demolición. 
- Medidas de protección en arbolado, mediante fundas de protección. 

 
Para reducir ruido, maquinaria apropiada con marcado CE, establecer horario evitando horas 
tempranas o tardías. Reducir velocidad de circulación a 30 km/h. 
 
Antes de la obra solicitará información de infraestructuras a las empresas suministradoras. 
 
Se mantendrá el servicio de recogida de basuras, consensuando la nueva ubicación de los 
contenedores con los técnicos del Ayuntamiento. 
 
Medios humanos. Medios técnicos. 
 
4 Fases: Fase I: redes de servicio previstas en proyecto 
  Fase II: Renovación de escaleras entre Cari de a Cruz y garajes. 

Fase III: Solera de aceras según rasantes de proyecto. Demolición y nivelado de 
plaza Cari de la Cruz. Ejecución de pavimentaciones. 

- Subfase I: plaza de Cari de la Cruz. 
- Subfase II: pavimentación frente a portales. 
- Subfase III: asfaltado del vial. 

Fase IV: Zonas verdes 
 
Mejoras al proyecto valoradas económicamente = importe máximo 60.000 € 
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- Corte de baldosa en curva    …….….  1.500,00 € 
- Pavimentación integrada base farolas  …….…..    500,00 € 
- Limpieza de acabados de pavimentos  …….….  2.500,00 € 
- Cierre anillo abastecimiento de agua  …….….  7.500,00 € 
- Accesibilidad a portales    …….… 29.000,00 € 
- Servicio post-construcción    …….….  6.000,00 € 
- Ingeniería de detalle y documentación de fin de obra………  7.000,00 € 

Implementación del Servicio y Gestión Integral de Información al ciudadano. Oficina de 
información. 

- Información al ciudadano    …….….  3.500,00 € 
- Antes del inicio de obra realizará un reportaje fotográfico de la zona para evitar 

reclamaciones de vecinos y propietarios.   …….….  2.500,00 € 
 
 
PROPUESTA: ARTZAMENDI 
 
Resumen de la propuesta: 
 
Ampliación de garantía hasta 5 años. 
 
Estudio de las incidencias en el tráfico y soluciones propuestas: 

- Mantener circulación vial en un sentido. Señalización mediante cartel indicativo. 
- Señalización provisional en zona donde se esté trabajando. Al finalizar la jornada de 

trabajo se replantearán las vías para permitir movilidad y evitar esperas. 
- Balizas y sistema luminoso para conductores., que se adecuarán en función del ritmo de 

trabajo. 
 
Estudio de las incidencias en el tráfico peatonal y soluciones propuestas: 

- La ejecución de soleras evitará el tráfico peatonal. En todo momento estará habilitada 
una de las aceras. 

- Pasos de cebra provisionales. 
- Ejecución de aceras en 4 fases, empezando por la plaza Cari de la Cruz. 

 
Estudio de las incidencias en salida de portales y soluciones propuestas: 

- Aprovechar los jardines para instalación de pasarelas paralelas a la acera, manteniendo 
la salida de los portales. Una pasarela en cada una de las 4 fases, empezando por el 
bloque 22-24, luego frente al bloque 26-28, luego bloque 30-32 y al final el bloque 34-
36. 

 
4 Fases: Fase I: plaza entre 20-22 y aceras portales 22-24. 
  Fase II: plaza entre 24-26 y aceras portales 26-28. 
  Fase III: plaza entre 30-32 y aceras portales 30-32. 
  Fase IV: aceras portales 34-36 y final de la calle, escaleras hacia JM.Aristrain. 
 
Organigrama. Diagrama de Gantt. 
 
Mejoras al proyecto valoradas económicamente = 12.506,60 € 

- Mejora de escalera entre Cari de la cruz y J.M.Aristrain ….. 9.406,60 € 
- Mobiliario adicional      ….. 3.100,00 € 
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VALORACION DE LA PROPUESTAS 
 
Para llevar a cabo una valoración adecuada de cada una de las propuestas presentadas, se han 
analizado los criterios de valoración del punto 16.2 anteriormente nombrado de la siguiente manera: 
 

- Estudio del proyecto. Incidencias en el tráfico y soluciones propuestas. 3 puntos. 
 
Se ha tenido en cuenta la previsión de la ejecución de la obra por fases para evitar, en lo 
posible, el corte del tráfico por la calle Cari de la Cruz, y el estudio de cada una de esas 
fases. 
 
Las propuesta de Antio y Artzamendi proponen mantener el vial de circulación abierto, sin 
cortes de tráfico durante toda la ejecución de la obra, pero no han previsto la afección que 
puede tener la ejecución de las infraestructuras en dicho tráfico, siendo posible que haya 
que cortarse el tráfico en momentos puntuales o de duración prolongada, al ejecutar las 
redes longitudinales a lo largo de la calle.  
 
De esta forma, a pesar de que la propuesta de Sasoi plantea el corte de la carretera en la 
primera fase, ha solucionado la afección mediante la habilitación de la plaza Cari de la Cruz 
para poder ejecutar el giro y poder dar salida a los vehículos que accedan a la calle. 
 
Indicar igualmente que la práctica llevada a cabo en fases anteriores de reurbanización del 
barrio, ha obligado al cierre de la calle en su totalidad a  fin de minimizar los plazos y la 
afecciones al vecindario. 
 
El presente apartado se valora por lo tanto de igual manera para las tres proposiciones.  
 
 

- Estudio del proyecto. Incidencias a los tráficos peatonales y soluciones propuestas. 5 
puntos. 

 
Se ha tenido en cuenta la previsión de la ejecución de la obra por fases para evitar, en lo 
posible, la afección a los tráficos peatonales, fundamentalmente los referidos al tráfico a 
través de la acera. 
 
Las propuestas presentadas por Sasoi y Antio plantean la colocación de pasarelas 
metálicas en las zanjas de infraestructuras que se ejecutarán, así como pasos alternativos 
para el paso de peatones mientras se lleve a cabo la pavimentación de las aceras. Analizan 
los tráficos peatonales y fases de obra con recorridos alternativos.  
 
 

- Estudio del proyecto. Incidencias en la salida de portales y soluciones propuestas. 10 
puntos. 

 
Se ha tenido en cuenta la colocación de medios de protección para evitar, en lo posible, la 
afección a los accesos a los portales. 
 
Las 3 propuestas presentadas plantean la colocación de pasarelas metálicas y/o vallados de 
obra frente a los portales para permitir la salida de peatones continua en ambos sentidos. 
 
 

- Estudio de las diferentes fases de obra. 5 puntos 
 
Se ha valorado la descripción de cada una de las fases del trabajo y el plan de obra. 
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Las propuestas presentadas por Sasoi y Antio describen adecuadamente las diferentes 
fases que plantean. 
 

- Mejoras al proyecto valoradas económicamente. 
 
Se han valorado las diferentes mejoras presentadas por cada una de las empresas, 
describiéndose a continuación aquellas mejoras que se entiende que deben tenerse en 
consideración y las que no. Las cantidades se han considerado que son con Gastos 
Generales, Beneficio Industrial e IVA incluidos. 
 
En cuanto a la propuesta de Sasoi, se valoran adecuadamente las mejoras presentadas, 
excepto la que hace referencia a “Formación nuevo borde en plaza en forma de árbol (2.389 
€)”, ya que en el Proyecto de Urbanización no se ha definido de esa manera y no se puede 
considerar una mejora, sino un cambio que no mejora la propuesta. 
 
Por lo tanto, las mejoras presentadas por Sasoi constituirían un montante total de 17.595 €. 
 
Sobre la propuesta presentada por Antio, se han valorado adecuadamente las mejoras  
referidas a “Pavimentación integrada base farolas (500,00 €), el “Cierre anillo 
abastecimiento de agua (7.500,00 €), y el “Reportaje fotográfico (2.500 €), ya que se 
entiende que el resto de las planteadas (limpieza de aceras tras finalización de obra, 
ejecución de planos definitivos de fin de obra, aceras inclinadas…) entran dentro de la 
misma ejecución de las obras, bien a cargo de la misma contrata o bien a cargo de la 
dirección, pero que en ningún caso suponen un sobrecosto para el Ayuntamiento. 
 
Respecto al servicio post construcción, se entiende que está incluido en las obligaciones 
propias del periodo de garantía. 
 
Por lo tanto, las mejoras presentadas por Antío constituirían un montante total de 10.500 €. 

 
En la propuesta presentada por Artzamendi, únicamente se ha tenido en cuenta la referente 
a la reforma de la escalera existente entre la calle Cari Cari de la Cruz y J.M.Aristrain, ya 
que la instalación de mobiliraio adicional no se puede considerar una mejora al no tratarse 
de conceptos que encajen en la nueva urbanización. 
 
Por lo tanto, las mejoras presentadas por Artzamendi constituirían un montante total de 
9.406,06 €. 

 
La puntuación de las mejoras valoradas se ha realizado otorgando 10 puntos al límite de mejoras de 
la mejor propuesta, 0 puntos a una mejora de 0 euros e interpolando el resto de opciones. 
 
Analizados los documentos presentados y valoradas las propuestas, se estima que la valoración de 
los criterios evaluables mediante juicio de valor, es la siguiente: 
 

 Trafico
rodado 

(3 puntos) 

Tráfico
peatonal 

(5 puntos) 

Portales
(10 puntos) 

Fases de 
obra 

(5 puntos) 

Mejoras
Económicas 
(10 puntos) 

SASOI 3 5 10 5 10,00 
CONSTRUCCIONES MB ANTIO 3 5 10 5 5,96 
ARTZAMENDI 3 3 10 1 5,34 
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Resultando de todo ello que la valoración de los criterios subjetivos expuestos en el apartado 16.2 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de las obras de 
urbanización para la eliminación de barreras arquitectónicas de la calle Cari de la Cruz, desde el nº 
22 al nº 36, de conformidad con el proyecto técnico aprobado, es la siguiente: 
 
 

 SASOI ERAIKUNTZAK      33,00 puntos 
 CONSTRUCCIONES MB ANTIO    28,96 puntos 
 ARTZAMENDI      22,34 puntos 

 
 
 

Donostia a 5 de diciembre de 2017 
 

 
 

Pedro Izaskun  
Arquitecto 


