
2023KO  AZAROAREN  3an  EGINDAKO
OHIKO OSOKO  BILKURAREN AKTA.

ACTA  DEL  PLENO  EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL 3  DE NOVIEMBRE DE
2023.

Olaberrian,  2023ko  azaroaren  3an,  goizeko
7:30ak  izanik  Udaletxeko  Pleno  Aretoan
bildu  dira   alkatea  den  Jokin  Garmendia
Asurabarrena  (O.E.O),  zinegotzi  hautetsiak
Nerea  Castaño  Irazola  (O.E.O),  Irene
Irastorza Asurabarrena (O.E.O), Jon Renteria
Goitia  (O.E.O), Aitor  Urkiola  Ugartemendia
(EH-BILDU)  eta  Isa  Herrera  Carrasco  (EH-
BILDU)  eta  Ainhoa  Goiburu  Eskitxabelek
(EH-BILDU). 

En Olaberria, a 3 de noviembre de 2023,
siendo las 7:30 horas se han reunido en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento el
alcalde,  Jokin  Garmendia  Asurabarrena
(O.E.O),  los  concejales  Nerea  Castaño
Irazola  (O.E.O),  Irene  Irastorza
Asurabarrena  (O.E.O),  Jon  Renteria
Goitia  (O.E.O),  Aitor  Urkiola
Ugartemendia  (EH-BILDU),  Isa  Herrera
Carrasco (EH-BILDU)  y  Ainhoa Goiburu
Eskitxabel (EH-BILDU) .

Bertan  dago  eta  fede  ematen  du  Iñaki
Alonso Antolin Idazkari Kontu-hartzaileak. 

Asiste  y  da  fe  del  acto  el  Secretario-
Interventor Iñaki Alonso Antolin.

 Osoko Bilkura legez osatzeko beharrezkoa
den  zinegotzi  kopurua  bertaratu  dela
egiaztatu ondoren, Udalbatzak gai-zerrendako
lehen gaia aztertzeari ekin dio.

Comprobado  que  asiste  el  número
suficiente  de  concejales  para  la  válida
constitución  de  la  Sesión  Plenaria  se
pasa a estudiar el primer asunto del orden
del día.

• Goitu  S.A.k  Passivhause  eraikineko
obrak egiteko epea luzatzeko egindako
eskaerari erantzuna onartzea.

• Aprobación  de  la  respuesta  a  la
solicitud  presentada  por  Goitu  S.A.
de  prórroga  del  plazo  de  ejecución
de  las  obras  del  edificio
Passivhause.

Lehenik eta behin, alkate jaunak obra hori esleitu
zenetik  izan  duen  bilakaera  azaldu  du.  Obrak
egiteko hasierako epea 8 hilabetekoa zen; beraz,
aurtengo martxorako amaituta egon beharko dute
obrek.  Enpresa  esleipendunak  eskatuta,  bi
luzapen  eman  zaizkie.  Azkena  urriaren  5ean
amaitu  zen.  Dena  den,  okerrena  da  enpresak
kondentsazioari  egozten  zizkion  itoginak
detektatu  direla,  baina  azken  euriteen  ondoren
argi  geratu da bere garaian jarritako asfaltozko

En  primer  lugar  el  Sr.  Alcalde  expone  la
evolución de la marcha de esta obra desde su
adjudicación. El plazo de ejecución inicial era
de 8 meses con lo  que las  obras debian de
estar  finalizadas  para  marzo  de  este  año.  A
petición de la empresa adjudicataría se les han
concedido dos prórrogas. La última finalizó el 5
de octubre pasado. De todas formas lo peor de
todo es que se han detectado una goteras que
la empresa achacaba a la condensación, pero



oihalean  filtrazioren  bat  dagoela.  Filtrazio  hori
barrutik  konpontzen  saiatu  da,  baina  ez  dute
emaitza  positiborik  lortu.  Obra  Zuzendaritzak
filtrazio  hori  kanpotik  konpontzeko  betebeharra
berretsi  die,  nahiz  eta  horrek  kostu  ekonomiko
handia  eragin.  Hori  ikusita,  ez  zaie  ordaindu
estalkia jartzeko partidaren zenbatekoa. Ikusten
den irtenbide bakarra kronograma bat egitea da,
orain  hasi  eta  obra  amaitu  arte,  eta  hura
banakatzen den puntu bakoitza garaiz eta behar
bezala betetzen dela kontrolatzea, eta betetzen
ez  bada,  dagozkion  zehapenak  ezartzea.

Jarraian,  Goitu  S.L.k  aurkeztutako  eskaeraren
berri  eman  zaio  Osoko  Bilkurari.  Eskaera  hori
Passivhause  eraikineko  obrak  egiteko  epearen
hirugarren luzapen baten ingurukoa da. 

Horri  dagokionez,  udal-teknikariek,  obraren
zuzendariek,  dagokion  txostena  egin  dute,  eta,
bertan, honako hauek ondorioztatzen dira: 

tras las recientes lluvias ha quedado claro que
lo  que  hay  es  alguna  filtración  en  la  tela
asfáltica en su día colocada. Han intentado el
arreglo de esta filtración desde dentro sin que
se  haya  obtenido  un  resultado  positivo.  La
Dirección de obra les ha reiterado la obligación
de arreglar esta filtración desde fuera, pese al
alto coste económico que ello pueda suponer.
En vista de ello no se les ha pagado el importe
de la partida de colocación de la cubierta. La
única  solución  que se  ve  es  la  de  hacer  un
cronograma desde ahora y hasta el final de la
obra y controlar  el  cumplimiento en tiempo y
forma de cada uno de los puntos en los que se
desglosa,  imponiendo  en  caso  de
incumplimiento  las  sanciones  que
correspondan.
 
A continuación se da cuenta al Pleno de la soli-
citud presentada por Goitu S.L.. de una tercera
prórroga del  plazo de ejecución de las obras
del edificio Passivhause. 

A este  respecto los  técnicos municipales,  Di-
rectores de la obra ha realizado el pertinente
informe en el que se concluye los siguiente:

(…) Se presenta por  parte  de la  constructora de las  obras Goitu  Eraikuntzak S.L.  un escrito
solicitando la ampliación del plazo del contrato de las obras de la construcción de un edificio
dotacional Multiusos con Certificación passivhaus en Olaberria.

Como antecedentes pueden señalarse los siguientes:

El acta de replanteo se firmó el 2022/07/05, por lo que la finalización de la obra se debería
haber producido para el 2023/03/05.

El 2023/02/21, Goitu Eraikuntzak, S.L. solicitó al ayuntamiento de Olaberria una ampliación de
plazo hasta el 2023/08/31. 

El 2023/03/23 el ayuntamiento de Olaberria aprobó ampliar el plazo de finalización de la obra,
resultando la nueva fecha prevista para la finalización de la obra el 2023/07/24.



El  23/07/21,  Goitu  Eraikuntzak,  S.L.  solicitó  al  ayuntamiento  de  Olaberria  una  nueva
ampliación de plazo hasta el 2023/10/31 y el 2023/09/27 el ayuntamiento de Olaberria acordó
ampliar  el  plazo  de  finalización  de  la  obra,  resultando  la  nueva  fecha  prevista  para  la
finalización de la obra el 2023/10/05.

           En este momento ha sido presentada una nueva solicitud de ampliación de plazo basada
en los siguientes imprevistos:

• “1.- Imprevisto número 01. Humedades en techo del edificio principal:
Se trata de la aparición de humedades de condensación en capas intermedias del aislamiento principal de
140 mm con barrera de vapor, instalado en el falso techo del edificio principal, que se detectaron en obra el
14  de  julio.  Estas  humedades  de  condensación  han  obligado  a  paralizar  por  orden  de  la  Dirección
Facultativa, los trabajos de colocación del techo acústico hasta realizar más catas y tomar una decisión al
respecto.

Tras haber probado a deshumidificar el edificio con ventiladores y deshumidificadores industriales, a día de
hoy todavía existe condensación, aunque menor, en el aislamiento, además de formación de pequeñas
gotas de agua localizadas en fisuras de la losa, sin que se haya podido determinar con seguridad su causa.

Creemos conveniente, tal y como hemos tratado en reunión de obra con la Dirección Facultativa, poner en
marcha el equipo de renovación de aire para poder comprobar el funcionamiento del edificio en régimen de
uso. De esta manera podremos saber si efectivamente las humedades son de condensación o no, en caso
de desaparecer las mismas. Además, podremos comprobar el funcionamiento del edificio sin los rigores
climáticos del verano, con la carga de temperatura que ha soportado hasta la fecha.
•

2. Imprevisto número 02. Suministro definitivo de electricidad:
Se trata del retraso en la tramitación de la acometida definitiva de electricidad por parte de Iberdrola. Tras
consultar  con  el  electricista  que  está  ejecutando  la  obra,  constatamos  que  la  Propiedad  del  edificio
(ayuntamiento de Olaberria), parece que no ha realizado el abono a Iberdrola de los derechos de enganche
para poder proceder Iberdrola a realizar la acometida y suministro definitivo de electricidad al edificio. Esta
constatación se ha realizado tras consultar el detalle del expediente en la aplicación web de Iberdrola el
mapa de la gestión del expediente, que incluimos a continuación:
Por todo lo expuesto y debido a los plazos señalados en su escrito, Goitu Eraikuntzak solicita lo siguiente:
Una  ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra  hasta  el  2023/12/29,  para  la  presentación  de  la
liquidación final de obra.”

Respecto al primero de los puntos, señalar que ha quedado constancia de que las humedades y
goteras en el interior del edificio, son producto de un fallo en la impermeabilización de la cubierta y
no un problema de condensación, tal como se indica en el escrito presentado, ya que tras dos
días de lluvia se ha visto agravada la entrada de agua.  Y ello a pesar de un tratamiento de
impermeabilización por la parte inferior de la losa realizada por el contratista desde el interior del
edificio, sin autorización de esta dirección facultativa.
Por lo tanto, no es admisible una ampliación de plazo por este motivo, debiendo solucionarse la
entrada de agua desde el exterior, consiguiendo una capa impermeable mediante la tela asfáltica,
tal como está diseñada en el proyecto. Igualmente, se estima que no es viable una solución de
impermeabilización desde el interior del forjado, por su parte inferior, ya que el agua acumulada en



el forjado de hormigón acabará indudablemente saliendo por otro punto del interior del edificio.

Respecto al  segundo de los puntos, además del posible retraso derivado de la dilación en el
abono de la tasa correspondiente a Iberdrola, por parte de la propiedad, existen otros motivos de
la  falta  de  energía  eléctrica  en  el  edificio,  que  son  acumulables  a  este  motivo  y  que  son
responsabilidad  del  contratista,  como es  por  ejemplo  la  tramitación  del  proyecto  eléctrico  en
Industria.
Por lo tanto, este motivo tampoco es susceptible de ampliación del plazo de la obra.

En esta tesitura, y con la finalidad de articular una herramienta para la conclusión de la obra, se
propone un plan de obra, con sus respectivos hitos, para la ejecución de la totalidad de las obras
contratadas.
Los siguientes plazos comenzarán a contarse, cada uno de ellos, a partir del momento de notificar
al contratista la resolución del Pleno Municipal, no siendo por lo tanto sumables o acumulables los
plazos indicados.
• Reparación de las entradas de agua desde el exterior del edificio.

Reparación de la tela asfáltica. 15 días laborables.
• Colocación de Iluminación exterior 15 días laborables.
• Colocación de barandillas exteriores 10 días laborables.
• Pulido de superficie de porche exterior 10 días laborables.
• Reparación de puertas exteriores 20 días laborables.
• Tratamiento de suelos interiores y exteriores 20 días laborables.
• Remates de pavimento en aceras 10 días laborables.
• Pintura interior y reparación de pladur 15 días laborables.
• Finalización de instalación eléctrica, voz y datos 15 días laborables.
• Remates de herrería y manillas 10 días laborables.
• Puesta en marcha de sistema eléctrico 20 días laborables.
• Colocación de estores 20 días laborables.
• Puesta en marcha de sistema de climatización y ventilación 25 días laborables.
• Remates finales, reparaciones de fontanería y limpieza de obra 30 días laborables.

Tal como se ha indicado anteriormente, los plazos comenzarán a contarse, cada uno
de ellos,  a  partir  del  momento de notificar  al  contratista  la  resolución del  Pleno
Municipal, no siendo por lo tanto acumulables, de lo que se deriva que la obra debe
estar concluida 30 días laborables después del día de la notificación al contratista de
la resolución.(...)

Hori  guztia  ikusirik,  Udalbatzak  O.E.O  udal
taldearen  4  aldeko  bozka  eta  EH  Bildu  udal
taldeko aurkako 3 bozkarekin hurrengoa onartu
du:

LEHENENGOA: Obra  amaitzeko  tresna  bat

En vista de todo ello, este Ayuntamiento Pleno
acuerda con el voto favorable de los 4 corpo-
rativos del  grupo municipal  O.E.O. y el  voto
contrario de los 3 corporativos del grupo muni-
cipal EH Bildu lo siguiente:

PRIMERO: Con la finalidad de articular una



artikulatzeko  helburuarekin,  zuzendaritza
fakultatiboak  proposatutako  obra  plana
onartzea,  bere  unekin,  kontratatutako obra
guztiak  burutzeko,  akordio  honen  azalpen-
zatian deskribatzen den bezala. 

BIGARRENA: Passivhause  eraikineko  obrak
egiteko  epea  30  lanegunetan  luzatzea,
enpresa  esleipendunak  erabaki  honen
jakinarazpena  jaso  eta  hurrengo  egun
baliodunetik kontatzen hasita.

HIRUGARRENA: Erabaki  hau  kontratuaren
esleipendun  den  Goitu  S.L.. enpresari
jakinaraztea.

herramienta  para  la  conclusión  de  la  obra,
aprobar el plan de obra propuesto por la
Dirección facultativa de la misma, con sus
respectivos hitos, para la ejecución de la
totalidad de las obras contratadas, tal y co-
mo se describe en la parte expositiva de este
acuerdo.

SEGUNDO:  Ampliar el plazo de ejecución
de las   obras del edificio Passivhause en
30 días laborales, contados al partir del si-
guiente hábil al de recibo de la notificación de
este acuerdo por la parte de la empresa adju-
dicataria .

TERCERO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a
Goitu  S.L., empresa  adjudicataria  del
contrato.

Botoa azaltzeko txandan, eta alkateak galdetu
du  EH  Bilduren  udal-taldearen  aurkako  boto
horren ondoren, zein aukera proposatzen duten
obra  hau amaitu  ahal  izateko.  Urkiola  jaunak
adierazi du ez zela egoera horretara iritsi behar.
Arazoa  da  Zuzendaritzak  ez  duela  obraren
jarraipen  zehatzik  egin.  Bere  ustez,  hasiera-
hasieratik  ez  da  haien  ikuspuntua  kontutan
hartu  proiektu  hau  garatzeko;  izan  ere,
partaidetza-prozesu  bat  proposatu  zuten
proiektua nola egin erabakitzeko, proiektu hau
idazteko  beste  teknikariren  baten  izena
proposatu zutenean. Udal-teknikariekin biltzeko
aukera  sistematikoki  nola  ukatzen  zaien  ere
aipatu du.

Alkateak  erantzun  dio  obra-zuzendaritzak
obraren  jarraipen  zehatza  egin  duela  astean
bitan.

En  el  turno  de  explicación  de  voto  y  a
pregunta  del  Sr.  Alcalde  relativa  a  que tras
ese voto en contra del grupo municipal de EH
Bildu,  que  alternativa  proponen  para
posibilitar la finalización de esta obra, el Sr.
Urkiola  manifiesta  que no se deberia  haber
llegado a esta situación. El problema es que
no se ha realizado un seguimiento exhaustivo
de  la  obra  por  parte  de  la  Dirección  de  la
misma.  Considera  que  desde  un  primer
momento no se ha contado con ellos para el
desarrollo  de  este  proyecto,  cuando
propusieron  un  proceso  participativo  para
decidir como tenía que ser el mismo, cuando
propusieron el nombre de algún otro técnico
para la redacción de este proyecto. Menciona
también  como  se  les  niega  de  forma
sistemática la posibilidad de reunirse con los
técnicos municipales.

 El  Sr.  Alcalde  le  responde  que  si  que  ha
habido un seguimiento exhaustivo de la obra
dos  veces  por  semana  por  parte  de  la
Dirección de obra.



• Euskalgintzako  kontseiluak  azaroaren
4an  antolatutako  mobilizazioaren
aldeko adierazpena onartzea. 

• Aprobación de la declaración de apoyo
a  la  movilización  organizada  por  el
consejo  de  Euskalgintza  el  4  de
noviembre.

Jarraian,  adierazpen  instituzional  honen
proposamenaren  berri  eman  zaio  osoko
bilkurari: 

Seguidamente se da cuenta al pleno de la
propuesta  de  declaración  institucional
siguiente:

Jakin  berri  dugu  EAEko  Auzitegi  Nagusiak
euskararen  normalizazioaren  aurkako  azken  epaia.
Udal  Legea  garatzen  zuen  dekretuaren  hainbat
artikulu baliogabetuz.

Udalei  euskara  hutsez  aritzeko  aukera  ezetsiz
Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Udal Legearen
aurka emandako epaiak kezka larriak eragin dizkigu.

Acabamos  de  conocer  la  sentencia  final  del
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco.  En
contra  y  anulando  diversos  artículos  del  decreto
que desarrollaba la Ley Municipal.

El  Tribunal  constitucional  de  España  rechaza  la
posibilidad  de  que  los  ayuntamientos  actúen
exclusivamente  en  euskera.  La  sentencia  del
Constitucional  contra  la  Ley  Municipal  nos
provoca graves preocupaciones.

Kezkagarria eta larria iruditzen zaigu
sententzia hauek  euskararen  normalizazio  eta
biziberritze  prozesuari  oztopoa  jartzea  delako,
helburu  horren  alde  udaletatik  bideratzen  diren
hizkuntza-politikak  guztiz  mugatzen  baititu.  Bide
batez  esan,  herritar  guztien  hizkuntz  eskubideak
bermatzen dituzten hizkuntza-politikak direla atzera
bota diren artikulu hauek.
Finean,  euskara  eta  euskal  hiztunak  mespretxatzen
ditu  epai  honek,  eta  euskarak  normalizazio  eta
biziberritze bidean etorkizunera begira dituen desafio
handiei  aurre  egiteko  moduko  hizkuntza-politikak
indarrean jartzea eragozten du.

Consideramos preocupante y grave estas sentencias
y supone un obstáculo al proceso de revitalización
en  favor  de  este  objetivo  y  a  las  políticas
lingüísticas  que  se  llevan  a  cabo  desde  los
ayuntamientos.  Las  políticas  que  garantizan  los
derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, son
estos artículos que han sido rechazados.

En definitiva, esta sentencia desprecia al euskera y a
los vasco parlantes, y a futuro desafía el camino de
la normalización y la revitalización de las políticas
lingüísticas para hacer frente a las grandes apuestas.

Eusko Legebiltzarrak kontsentsu zabalez onartu zuen
orain baliogabetutako Udal Legea.  Era
berean, azke Inkesta Soziolinguistikoak
argi  erakutsi  du  gizartearen  gehiengo  zabal  batek
babesten  dituela  euskararen  normalizazioa  helburu
duten  politikak.  Beraz,  epai  hori  euskararen
biziberritzearen  aurkakoa  ez  ezik  adostasun  sozial
handi  baten  kontrakoa  ere  bada.  Azken  batean,

El Parlamento Vasco aprobó con amplios consensos
el texto ahora anulado de Ley Municipal. Asimismo,
la  última  encuesta  Sociolingüística  ha  demostrado
que  una  amplia  mayoría  de  la  sociedad  apoya  la
normalización  del  euskera  y  políticas  que  tienen
como objetivo. Por tanto, dicha sentencia no es solo
contraria  a  la  revitalización  del  euskera  si  no  que
también es contraria a un gran consenso social. En



herritarren  eta  udalen  erabakimena  jartzen  ditu
auzitan.  Erabakimen  horren  defentsa  adierazi  nahi
dugu.

definitiva, cuestiona la decisión de los ciudadanos y
los ayuntamientos. De esta determinación, queremos
mostrar nuestra defensa.

Uste  dugu  epai  hauek  oldarraldi  judizial  zabalago
baten parte direla, hizkuntza gutxituak
jomugan dituen olatu  erreakzionario  batean
kokatzen  dela.  Euskalgintzako  eragileek  kezka
horren berri eman zuten joan den maiatzaren 10ean,
eta  herritarrei  dei  egin  zioten  azaroaren  4an
oldarraldi honen aurka, baina, batik  bat,
euskararen  normalizazio  eta  biziberritzearen  alde
Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera.

Horregatik  guztiagatik  Olaberriko  Udalak  hau
erabaki du:
Azaroaren 4an Euskalgintzako kontseiluak
antolatutako mobilizazioarekin bat egiten du.

Creemos que estas sentencias forman parte de una
ofensiva judicial más amplia,  que se sitúa en una
ola reaccionaria que tiene en el punto de mira a las
lenguas  minoritarias.  Agentes  de  la  actividad
cultural  vasca informaron de esta preocupación el
pasado mes 10 de mayo y llamaron a la ciudadanía
contra este ataque, pero, sobre todo, a favor de la
normalización y revitalización del euskera para el 4
de  noviembre  en  Bilbao  a  participar  en  la
manifestación que se va a celebrar.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Olaberria acuerda:

Apoyar la movilización organizada por el consejo de
Euskalgintza el 4 de noviembre.

Bozkatu  ondoren,  adierazpen  hau  aho  batez
onartu da. 

Sometida a votación esta declaración resulta
aprobada por unanimidad.

Botoa  azaltzeko  txandan,  Urkiola  jaunak
adierazi  du  berandu  gabiltzala  deialdi  honi
dagokionez,  biharko  baita.  Ezohizko  osoko
bilkuretarako  deialdiak  egiten  direla  komeni
den  gaien  arabera adierazi  du.  Puntu  hau
onartzeko,  ordea,  Udaleko  bi  udal-taldeek
sustatutako adierazpen gisa egin nahi izan da,
eta  Passivhause  eraikinaren  obra  dela-eta
ezohiko  osoko  bilkura  deitzeko  beharra  ikusi
denean  aprobetxatu  da  osoko  bilkurak
adierazpen honen onarpena sartzeko. 

En  el  turno  de  explicación  de  voto  el  Sr.
Urkiola manifiesta que andamos ya tarde en lo
que respecta a esta convocatoria, ya que es
para  mañana.  Manifiesta  que  según  y  para
que temas,  si  conviene si  que se convocan
plenos  extraordinarios.  En  cambio  para  la
aprobación de este punto se ha querido hacer
como una declaración promovida por los dos
grupos  municipales  del  Ayuntamiento  y  sólo
cuando se ha visto la necesidad de convocar
un pleno extraordinario con motivo de la obra
del  Passivhause  se  ha  aprovechado  para
incluir la aprobación de esta declaración por el
pleno.

 
Eta  aztertzeko  beste  gairik  egon  gabe,
Alkate  jaunak  bukatutzat  ematen  du
bilkura 7ak eta 55 minutu direnean, eta nik,
Udalbatzako  Idazkariak,  adierazitako
guztiaren  Akta  egiten  du.           

Y sin más asuntos por tratar, el Sr. Alcalde
da por terminada la sesión cuando son las
7 horas 55 minutos y yo, Secretario de la
Corporación,  expido  el  Acta  de  todo  lo
manifestado.
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